
Fiche d'harmonisation PAFI-O
1. Mesures d'harmonisation retenues

Nom du chantier : MINCE

Contexte et problématique : 

Tous les types de chemins - accès au chantier : Tous les types de sentiers (portage, piégeage, motoneige, etc) :

Approbation par courriel de la part de Zec Borgia le 2021-08-19

UAF : 04251

Nom du demandeur : Zec Borgia
Type de demandeur : Zec

Mesures d'harmonisations 
retenues : 

Préocupations et Enjeux (importants)

Ce document présente les mesures d’harmonisation retenues par le MFFP  pour le chantier mentionné en rubrique. Ces mesures sont retenues suite à la 
mise en application du processus d'harmonisation régional en vigueur. Ces mesures sont conditionnelles aux résultats des consultations avec les 
communautés autochtones que le MFFP doit tenir pour respecter ces obligations constitutionnelles. Le cas échéant, le demandeur sera informé de 
toutes modifications apportées aux présentes mesures. La signature du présent document confirme que les informations présentées dans ce document 
reflètent les échanges tenus dans le cadre des travaux visant l'harmonisation forestière du chantier en rubrique.

Carte en annexe : No de carte : 2 Date : 2021-02-18

Mesure #1 - Durant la première semaine de chasse à l'orignal à l'arme à feu sur le territoire des 
zecs de la Mauricie, aucuns travaux (de voirie, de récolte ou de transport) ne seront autorisés 
pour les secteurs vendus entre le 1er juin et le 30 septembre de la même année que la saison de 
    chasse, à moins d’une entente entre l’ACHETEUR et la zec. Le BMMB iniƟera une première 
communication entre l’ACHETEUR et le représentant de l'ARGZM avant le 1er juillet précédant 
le début des opérations forestières. Cette première communication et les suivantes, si requises, 
auront pour objectif de convenir des travaux de voirie et de récolte qui seront permis durant 
    ceƩe période. Si aucune entente ne peut être conclue avant le dernier vendredi du mois juillet 
précédant le début des opérations forestières, la Direction de la gestion des forêts du MFFP 
prendra position, à la suite d'une demande de l’ACHETEUR ou de la zec au BMMB.

Mesure #2 - À une fréquence hebdomadaire, l’ACHETEUR devra informer la zec du détail des 
différentes activités forestières prévues (travaux de voirie, de récolte ou de transport) par 
l'entremise de l'ARGZM (forestier.mauricie@reseauzec.com). La communication devra être 
transmise au plus tard le vendredi précédant la semaine des activités forestières. L'ACHETEUR 
peut contacter l’ARGZM s'il souhaite convenir d'autres méthodes de transmettre l'information.

Mesure #3 - Le BMMB avisera la zec, par l'entremise de l’ARGZM, lorsque la rencontre de 
démarrage sera réalisée et l’informera de la date prévue des travaux. Après les opérations 
forestières, le BMMB informera la zec lorsque le rapport d’activité sera déposé afin que celle-ci 
puisse aller valider les éléments qu’elle désire et rapporter ses observations, le cas échéant, au 
BMMB et à l'UG dans un délai de 30 jours calendrier.

Mesure #4 - Dans les coupes de régénération prescrire une rétention par bouquets (5%) où ces 
derniers devront avoir une superficie minimale de 300 m2 (en respect de la règlementation en 
vigueur).

Mesure #5 - Dans les coupes de régénération avec rétention par bouquets; les bouquets devront 
avoir une superficie minimale de 300 m2 (en respect de la règlementation en vigueur).

Mesure #6 - Seulement un chemin d'implantation peut traverser les limites de la ZEC pour 
joindre ceux existants dans la région 02. La mesure ci-dessus ne s’applique pas en cas de chemin 
d’hiver.

Mesure #7 - Si l'implantation de chemin dans le bloc 1 ou 2 joint un chemin existant dans la 
région 02; une fois les opérations terminées (construction de chemin, récolte et transport), 
procéder à la fermeture temporaire (amoncellement de roches ou branches (AEET)) à l’endroit 
où le chemin traverse la limite de la Zec. Si les travaux sont interrompus de façon prolongée 
(opérations s'échelonnant sur plus d'une année), fermer temporairement l'accès dans l'attente 
de la reprise des travaux. La mesure ci-dessus ne s’applique pas en cas de chemin d’hiver.

Mesure #8 - Lorsque l'ARGZM sera avisé que la rencontre de démarrage a été réalisé (mesure 
#3), le représentant de la ZEC pourra communiquer avec l'ACHETEUR pour discuter de la 
planification des chemins traversant la limite dans l'objectif de diminuer l'impact sur la gestion 
des accès. Les pancartes devront être fournies par la ZEC et remis à l'ACHETEUR pour 
installation.

Mesure #9 - Concentrer toute la rétention du bloc 1 dans la zone potentielle de concentration 
en rose sur la carte d'harmonisation.
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2. Suivi et détails des échanges
Date de l'échange : 2020-11-27

Lieu de l'échange :  Courriel
Personnes présentes

Version :

Date :

Carte utilisée

Rédigé par : Stéphanie Cloutier

Détails de l'échange

Révisé par :
Date de la révision :

Stéphanie Cloutier   -   MFFP La Tuque
Chantal Moulin Vézina   -   ARGZM

Détails : Action par : Délai :
Envoi des documents à pour débuter le processus d’harmonisation fine. 

Envoi de 2 invitations Outlook (à 7 et 14 jours) servant de rappel que le 
MFFP est en attente du retour du formulaire de demande relative à 
l’harmonisation forestière dûment rempli.

Date de l'échange : 2021-03-10

Lieu de l'échange :  Courriel
Personnes présentes

Version :

Date :

Carte utilisée

Rédigé par : Marie-Claude Desbiens

Détails de l'échange

Révisé par :
Date de la révision :

Stéphanie Cloutier   -   MFFP La Tuque
Chantal Moulin Vézina   -   ARGZM

Détails : Action par : Délai :
Envoi de la mise à jour des documents d’harmonisation. 

Début des 40 jours ouvrables pour traiter les demandes et conclure le 
chantier (Traitement distinct : harmonisations des usages et 
opérationnelle « potentiellement » traitées séparément).

Envoi de 2 invitations Outlook (à 20 et 39 jours ouvrables) servant de 
rappel que nous disposons de 40 jours ouvrables pour conclure le 
chantier.
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Date de l'échange : 2021-08-19

Lieu de l'échange : Échange de courriels
Personnes présentes

Version :

Date :

Carte utilisée

Rédigé par : Stéphanie Cloutier

Détails de l'échange

Révisé par :
Date de la révision :

Chantal Moulin Vézina   -   ARGZM
Stéphanie Cloutier   -   MFFP La Tuque

Détails : Action par : Délai :
DÉTAILS DES ÉCHANGES PAR ENJEU:
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     Enjeux 1 : ConnecƟvité de l'habitat faunique

   ObjecƟf et précision  Le bloc 1 fait 1km x 1km, c'est qui représente une 
grande surface de CPRS. Assurer la connectivité du bloc résiduel avec un 
   milieu riverain 
  
   ModificaƟon(s) souhaitée(s) Laisser une bande intacte de 100 m dans le 
bloc 1, à partir du bloc résiduel, jusqu'au milieu humide en passant par le 
    cours d'eau intermiƩent (voir trait jaune sur l'image).

    2021-03-04 MFFP (CT) "Le chanƟer est planifié selon la nouvelle norme 
d'aménagement d'approche écosystémique en sapinière. Nous 
n'appliquons plus des lisières boisées de types séparateurs comme la 
méthode de découpage en séparateur, afin de diviser dans ce cas-ci, en 
partie, un tenant de CPRS. La nouvelle norme mise sur le maintien de 
forêts résiduelles répartit selon des distances maximales à ne pas franchir 
l'une de l'autre dans le COS, permettant ainsi de répondre aux enjeux 
fauniques, sociaux et autres. La nouvelle méthode ne préconise plus le 
maintiens de séparateurs, mais plûtot de maintenir des forêts de 7m et 
plus de haut et de 5 ha et plus répartis dans le COS et ce, selon l'approche 
    écosystémique de la sapinière.  Ce chanƟer est situé dans le COS 222 et 
bien qu'à cet endroit il y ait une CPRS d'une superficie importante, la 
planification globale dans le COS 222 permet le maintien de 60% de 
forêts de 7m+ en plus de respecer les distances à conserver entre le 
réseau de forêts résiduelles de 5 ha minimum. Il n'est pas souhaité de 
laisser ce volume mature sur pied et qui risque de ce dégrader (feuillus 
intolérants matures), mais plutôt de faire la récolte en une fois pour ne 
pas créer de peuplements orphelins. Il apparait nécessaire de réaliser à 
l'occasion les coupes de l'ordre de cette superficie, afin d'appliquer les 
orientations prévus par le MFFP et en retirer les résultats prévus que 
l'approche apporte. La nouvelle méthode de planification se veut de 
concentrer plus les coupes lorsque possible localement, mais de moins se 
répartir sur le territoire. Les peuplements en place à cet endroit sont 
    jugés matures et non propices à la CP. Pour plus d'info sur la nouvelle 
norme, vous pouvez consulter l'annexe 5 du PAFIT de l'UA 04251 à cet 
endroit https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PAFIT_042-
    51_2018-2023.pdf Le bloc de forêt résiduelle dont il est menƟon pour 
connexion dans l'image, avait été retiré de la planification, car il avait été 
jugé qu'il n'y avait pas de volume à récolter à cet endroit simplement. Ce 
n'était pas une forêt à maintenir pour les normes d'aménagment en 
sapinière. Nous avons révisé le contour de cette forêt suite à la réception 
    de l'inventaire. Voir V2.  Pour conclure, tel que spécifié, il ne semble 
pas y avoir de gain explicable pour l'ajout d'un séparateur de 100m à 
cette forêt résiduelle non utile pour le réseau de forêts résiduelles de ce 
    COS.                                                                                                       Ceci dit, 
nous avons joints des images supplémentaires à droite deans le fichier. Il 
se peut que sur le terrain le résultat varie de la planificaion prévu et 
pourrait répondre en partie à votre demande s'il s'avère que sur le 
terrain des contraintes soient notés."

    2021-06-29 ZEC (CV) Ok, mais le but iniƟal était d'établir un corridor 
faunique, en raison de la taille du bloc de CPRS,en plus de la pression de 
coupe de l'environnement immédiat du chantier. De ce que je 
comprends, le bloc de forêt résiduelle n'est pas considéré comme de la 
forêt résiduelle, donc le problème de rétention persiste. Je propose de 
modifier le type de rétention par bouquets par CPRS_U_ILOT. Concentrer 
le rétention du bloc 1 et 4 dans le centre du bloc 1, quelque part dans la 
zone entourée sur l'image.

      2021-07-12 MFFP (SC) "ProposiƟon de mesures: Concentrer toute la 
rétention du bloc 1 dans la zone potentielle de concentration en rose sur 
    la carte d'harmonisaƟon.  Les CPRS seront prescrites avec  5% de 
    rétenƟon.  Nous vous proposons une mesure de concentraƟon de la 
rétention puisque le risque de réussite semble plus élevé en concentrant 
la rétention par rapport au ilot préalablement découpés dans le polygone 
(si petit que ça parraitrait pt pas sur la carte ou dans le gps ça prend un 
oeil avertit......) et  un peu moins de gestions en amont. Comme 
    d'habitude je suis disponible pour en discuter.  "

    2021-08-18 ZEC (CV) ok parfait.
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     Enjeux 2 : Limite de territoire

   ObjecƟf et précision  Maintenir un écran de forêt à la limite de la ZEC. 
Laisser une lisière boisée facilite la protection de la faune et la patrouille 
    à l'intérieur de la ZEC. 

   ModificaƟon(s) souhaitée(s) Laisser une lisière intacte de 30 m à 
    l'intérieur des limites de la zec.

    2021-02-18 MFFP (CT) Un 20m de lisiere boisée intacte le long de la 
limite de la ZEC a été retirée dans les CPRS. Un 20m seulement, afin 
d'uniformiser les demandes délimitation entre les chantiers. Voir V2

    2021-05-17 ZEC (CV) Parfait.
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     Enjeux 3: Contrôle du territoire

   ObjecƟf et précision  L'ajout de chemins de pénétraƟon rend le contrôle 
du territoire difficile pour la Zec. Le chemin de droite était ''existant'', 
mais serait carossable avec le tracé proposé.  De plus, le chantier étant 
situé complètement au nord dela ZEC, la patrouille faune ne peut assurer 
    une surveillance adéquate.

   ModificaƟon(s) souhaitée(s) Ne pas créer de nouveaux chemins de 
pénétration. Arrêter l'implantation de chemin à 100 m de la limite de la 
    zec (voir image). 

    2021-02-18 BGAH (JLM) CeƩe demande ne peut pas être acceptée car 
l'Acheteur doit avoir la possibilité d'accéder à toutes les assiettes de 
récolte avec le coût le plus bas possible pour ses opérations. Une 
fermeture des nouveaux chemins construits pourrait être une option 
pour répondre à votre objectif. Par contre nous sommes réticent à la 
fermeture des chemins déjà existants.

    2021-05-17 ZEC (CV) La Zec n'accepte pas la créaƟon de 3 nouveaux 
accès carossables. Lorsque l'acheteur sera connu, prévoir une rencontre 
avec le gestionnaire des dossiers forestier de la Zec (Sylvain Trudel) pour 
décider de quel accès vers le nord sera construit. Le chemin choisit doit 
faire l'objet d'une remise en production après que les travaux du chantier 
mince soient terminés (scarifiage, reboisement). Prévoir la possibilité que 
la compagnie installe une pancarte de la Zec à la limite du territoire.

    2021-05-21 BGAH/BMMB Lorsque l'ARGZM sera avisé que la rencontre 
de démarrage a été réalisé (mesure générique), le représentant de la ZEC 
pourra communiquer avec l'ACHETEUR pour discuter de la planification 
des chemins traversant la limite dans l'objectif de diminuer l'impact sur la 
gestion des accès. Les pancartes devront être fournis par la ZEC et remis 
à l'ACHETEUR pour installation. Aucune MHO pour ce point. Une 
fermeture des nouveaux chemins construits pourrait être une option 
pour répondre à votre objectif. Par contre nous sommes réticent à la 
fermeture des chemins déjà existants si ils limitent l'accès au territore 
pour l'aménagement forestier futur.

    2021-06-02 MFFP (SC/CT ) // fermeture de CH "Étant donné les retours 
prévues dans les coupes partielles et devant l'incertitude de la 
planification de chemin versus le nombres de chantiers qui seront 
potentiellement drainés par cet possible axe; aucune fermeture 
permanente n'est possible. Une fois le tout concrétisé, vous pourrez 
adresser une demande de fermeture sur chemins existants à qui de droit 
(processus de fermeture sur chemin existant). Actuellement, il est difficile 
    de planifier une fermeture permante.  Donc, à défaut des fermetures 
temporaires s'imposent s'il y a connexion entre les chemins des blocs 1 et 
      2 et la région 02. Mesure proposée: Si l'implantaƟon de chemin dans 
les blocs 1 et 2 joignent ceux existants dans la région 02; une fois les 
opérations terminées (construction de chemin, récolte et transport), 
procéder aux fermetures temporaires (amoncellement de roches ou 
branches (AEET)) à l’endroit où les chemins traversent la limite de la Zec. 
Si les travaux sont interrompus de façon prolongée (opérations 
s'échelonnant sur plus d'une année), fermer temporairement le ou les 
accès dans l'attente de la reprise des travaux. La mesure ci-dessus ne 
    s’applique pas en cas de chemin d’hiver.  Bien évidement des 
démarches supplémentaires (consultation de la famille autochtone) 
doivent être entreprises afin de pouvoire rendre réalisable cette mesure. 
  
"

   2021-06-29(CV) Nous maintenons qu'il n'y aura qu'un nouvel accès de 
toléré, lequel sera choisi par l'acheteur, tel que proposé. Celui-ci peut 
faire l'objet d'une fermeture temporaire au lieu de permanente après les 
travaux, tel que proposé: Si un chemin d'implantation dans les blocs 1 et 
2 joint ceux existants dans la région 02; une fois les opérations terminées 
(construction de chemin, récolte et transport), procéder aux fermetures 
temporaires (amoncellement de roches ou branches (AEET)) à l’endroit 
où le chemin traverse la limite de la Zec. Si les travaux sont interrompus 
de façon prolongée (opérations s'échelonnant sur plus d'une année), 

Document imprimé le 2021-08-19 11:07:26 Page 7 sur 10



fermer temporairement l'accès dans l'attente de la reprise des travaux. 
La mesure ci-dessus ne s’applique pas en cas de chemin d’hiver. Aussi: 
Lorsque l'ARGZM sera avisé que la rencontre de démarrage a été réalisé 
(mesure générique), le représentant de la ZEC pourra communiquer avec 
l'ACHETEUR pour discuter de la planification des chemins traversant la 
limite dans l'objectif de diminuer l'impact sur la gestion des accès. Les 
pancartes devront être fournies par la ZEC et remis à l'ACHETEUR pour 
installation.

    2021-06-30 BGAH/BMMB  "Suite à des discussions avec différents 
    BGAs, nous sommes d'accord avec la demande de la ZEC.  Voici les 
    mesures proposées: Mesure 4 : Seulement un chemin d'implantaƟon 
peut traverser les limites de la ZEC pour joindre ceux existants dans la 
région 02. Si ce chemin est réalisé, une fois les opérations terminées 
(construction de chemin, récolte et transport), procéder aux fermetures 
temporaires (amoncellement de roches ou branches (AEET)) à l’endroit 
où le chemin traverse la limite de la Zec. Si les travaux sont interrompus 
de façon prolongée (opérations s'échelonnant sur plus d'une année), 
fermer temporairement l'accès dans l'attente de la reprise des travaux. 
La mesure ci-dessus ne s’applique pas en cas de chemin d’hiver. 
   
Mesure 5 : Lorsque l'ARGZM sera avisé que la rencontre de démarrage a 
été réalisé (mesure générique), le représentant de la ZEC pourra 
communiquer avec l'ACHETEUR pour discuter de la planification des 
chemins traversant la limite dans l'objectif de diminuer l'impact sur la 
gestion des accès. Les pancartes devront être fournies par la ZEC et remis 
à l'ACHETEUR pour installation."

    2021-07-12 MFFP (SC) "Suivant le retour du BGAH ci-haut voici le libellé 
    de la mesure de fermeture de chemin ajusté: Si l'implantaƟon de 
chemin dans le bloc 1 ou 2 joint un chemin existant dans la région 02; 
une fois les opérations terminées (construction de chemin, récolte et 
transport), procéder aux fermetures temporaires (amoncellement de 
roches ou branches (AEET)) à l’endroit où le chemin traverse la limite de 
la Zec. Si les travaux sont interrompus de façon prolongée (opérations 
s'échelonnant sur plus d'une année), fermer temporairement le ou les 
accès dans l'attente de la reprise des travaux. La mesure ci-dessus ne 
s’applique pas en cas de chemin d’hiver. "

    2021-08-18 ZEC (CV) Parfait.

   Enjeux 4: Qualité de l'habitat résiduel pour la faun
   
   ObjecƟf et précision  La taille et la configuraƟon de la rétenƟon 
détermine l'efficacité de l'aménagement écosystémique pour la faune 
après coupe. Plus le bouquet est grand et sphérique, plus le recrutement 
de jeunes arbres et d'arbres morts est graduel dans le temps, puis moins 
grand est l'effet de lisière. La Zec souhaite que la rétention en bouquet 
serve d'habitat de qualité pour la faune (petite et grande, aviaire et 
    terrestre).

   ModificaƟon(s) souhaitée(s) Favoriser la rétenƟon en bouquets de 
    grande taille (minimum 300 m2). 

     2021-02-15 MFFP (SC) "Mesure proposée: Dans les coupes de 
régénération prescrire une rétention par bouquets où ces derniers 
devront avoir une superficie minimale de 300 m2 (en respect de la 
règlementation en vigueur)."

    2021-05-17 ZEC (CV) Parfait.
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     Enjeux 5 : Milieux humides

   ObjecƟf et précision  Il semble y avoir un décalage avec la couche de 
milieu humide et les images aériennes. Les images ci-contre mettent en 
évidence la zone humide (entourée en vert), puis le bloc de coupe actuel 
    qui le recouvre.

   ModificaƟon(s) souhaitée(s) Ajuster le bloc de coupe selon le milieu 
humide visible sur les images aériennes et ajouter de la bande 
    riveraine.

    2021-02-18 MFFP (CT) Voir V2. Les surfaces jugées opéraƟonnellement 
difficile ont été retirées en plus du RPLB ajusté. La partie conservée est 
accessible par l'autre UA. 

    2021-05-17 ZEC (CV) Parfait.

Réception d'un courriel de l'ARGZM:

Bonjour,

Le chantier Mince peut être finalisé. 

Prendre note qu’il est important de respecter le libellé concernant 
l’avertissement des gestionnaires de la Zec du début des travaux. C’est de 
plus en plus fréquent que les BGA le négligent.

Merci,
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